



Informasjon & medvirkning

Videre utredning – ny barnehagestruktur i Sør-Fron

Utredningen bygger videre på 'Mulighetsstudie for ny barnehagestruktur i Sør-Fron'

Innhold rapport videre utredning – ny barnehagestruktur Sør-Fron

1. Innledning

- Bakgrunn og mandat
- Oversikt over alternative barnehagestrukturer
- Prosess og tidslinje
- Organisering av mulighetsstudien

2. Vurderinger tomt Flatmoen

- Flatmoen - beliggenhet
- Flatmoen – dialog med Sør-Fron Idrettslag
- Flatmoen - mulige tomter for bygging

3. Infrastruktur

- Flatmoen infrastruktur – trafikkvurderinger og fremkommelighet
- Strømforsyning og slokkevann

4. Tidsplan

- Tidsplan for alternativer

5. Justering prognose

- Justering befolkningsframskrivninger
- Prognose 0-5 åringer
- Befolkningsprognoser for prognoseområdene

6. Bosetting og reisetid

- Reisetid og avstand fra knutepunkter
- Bosetting
- Kvalitativ vurdering

7. Vurderinger av lokasjoner

- Vurdering av lokasjoner over kriteriene

8. Oppsummering

- Samletabell
- Anbefaling

9. Medvirkning

1. Innledning

Utvalg for helse og oppvekst vedtok 03/09/2025:

"Administrasjonen jobber videre med følgende alternativer:

- Alternativ 2, 3, 4a, 4b
- Flatmoen og Midtbygda vurderes som lokalitet for nybygg.
- Det legges opp til bred involvering og dialog med idrettslaget.
- I tillegg til faktorene som er vurdert, tas infrastruktur, bosetting og reisetid med til vurdering i det videre arbeidet.

« Dette ses i lys av avhending av bygg og områder og tidsplan.»

Vedtaket definerer oppgaven til Videre utredning – ny barnehagestruktur Sør-Fron.

Avhending av bygg og områder utredes av selve kommunen, og er ikke del av denne rapporten.

Øvrige temaer i vedtaket utredes av Norconsult, i tett samarbeid med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Oversikt over alternative barnehagestrukturer

Disse alternativer utgår:

Alt 0: Dagens barnehagestruktur – Harpefoss barnehage og Liene barnehage, ingen endringer.

Alt 0+: Dagens barnehagestruktur med ombygging og utvidelse av Harpefoss barnehage + oppgradering av Liene barnehage

Alt 1: Harpefoss barnehage flyttes til Midtbygda skole (ombygging VARIANT 1) + oppgradering av Liene barnehage

Disse alternativer tas med videre, med Flatmoen og Midtbygda som mulige lokaliteter for nybygg:

Alt 2: Harpefoss barnehage flyttes til Midtbygda skole (ombygging VARIANT 2) + oppgradering av Liene barnehage

Alt 3: Harpefoss barnehage og Liene barnehage flyttes til Midtbygda skule.

Alt 4A: Harpefoss barnehage flyttes inn i et nytt bygg (Flatmoen / Midtbygda) + oppgradering av Liene barnehage.

Alt 4B: Harpefoss barnehage og Liene barnehage flyttes inn i et nytt bygg (Flatmoen / Midtbygda).

Tomten til Midtbygda skole er vurdert i mulighetsstudien.


Tomten på Flatmoen er ny lokasjon og vurderes i denne rapporten til videre utredning.



Kartet viser beliggenhet til barnehager og Midtbygda skole

Prosess og tidslinje

Fremdriftsplan - Videre utredning barnehagestruktur Sør-Fron



Organisering av mulighetsstudien

Styringsgruppe

Eivind Lund - Kommunalsjef oppvekst

Nils Christian Steig - Kommunalsjef samfunnsutvikling



Prosjektgruppe

Eivind Lund - Kommunalsjef oppvekst

Nils Christian Steig - Kommunalsjef samfunnsutvikling

Liv Randi Sundhagen - Styrer Harpefoss barnehage

Mette Gjefsen - Styrer Liene barnehage

Eli Oda Segelstad - Barnevernspedagog

Anne-Grethe Olstad - Barne-og ungdomsarbeider

Linda Jacklin Haugen - Barnehagelærer

Halvor Grytting - FAU

Oda Aanekre - FAU

Grethe Hølmen - planlegger

Åge Øverjordet - Leder Kommunalteknikk og bygningsdrift

Per Ivar Dahlum - Ingeniør, prosjektleder Sør-Fron skole



Rådgivergruppe Norconsult

Sigrid Hestnes - Barnehagerådgiver, prosessleder

Jakob Juel Andersen - Landkapsarkitekt

Kasia Skadell - Planlegger

Dan Lysne - statistikker

Jeroen Coppens - Oppdragsleder




2. Vurderinger tomt på Flatmoen

Flatmoen - beliggenhet

Flatmoen området ligger sentralt i Sør-Fron kommune, i nærhet av Hundorp sentrum.

På kartet er det markert det som i denne rapporten omtales som 'Flatmoen' og som vurderes for bygging av barnehage.

Forbindelse med Hundorp sentrum er ikke optimalt, med et boligområde som ligger mellom Flatmoen og sentrum. I tillegg ligger Flatmoen omtrent 20 meter lavere enn sentrum.



Markering av området som vurderes

Flatmoen – dialog med Sør-Fron Idrettslag

Dialogmøte med Sør-Fron Idrettslag 05/12/2025, kommunehuset Sør-Fron

Tilstede :

Sør-Fron kommune: Eivind Lund, Nils Christian Steig, Grete Hølmen, Per Ivar Dahlum

Sør-Fron Idrettslag: styreleder Stig Ronny Løkken, styremedlem Frode Melgårdshagen

Norconsult: Jakob Juel Andersen, Jeroen Coppens

Dialog med idrettslaget er forankret i vedtak fra Utvalg for helse og oppvekst (03/09/2025). Hensikten med møtet var å innlede en dialog for å få bedre innsikt i idrettslagets bruk av Flatmoen-området, samt å utforske hvilke muligheter som kan ligge i en eventuell etablering av barnehage på Flatmoen.

Møtet startet med at Eivind Lund presenterte arbeidet med utredningen av barnehagestrukturen. Deretter redegjorde Jeroen Coppens for metoden som benyttes for å vurdere alternative strukturer basert på definerte kriterier

Idrettslaget ga en grundig gjennomgang av hvordan Flatmoen benyttes i dag, før deltakerne sammen gjennomførte en befaring av området.

Avslutningsvis ble det åpnet for innspill om hvordan en barnehage kan tilføre idrettslaget merverdi, og hvordan idrettslagets aktiviteter og fasiliteter kan komme barnehagen til gode.

Om Idrettslaget, fra nettsiden:

Sør-Fron Idrettslag er et breddeidrettslag fra 1893 med mange grener.

Skigruppa satser både på breddeidrett og tilrettelegging for utøvere som vil satse mot toppen innen ski. Gruppen har egen hoppgruppe som også er svært aktiv. Om sommeren er det allidrett for alle aldre på Flatmoen- aktive og mosjonister. Setertrim i sommerfjellet gjør at skigruppa alltid er i farta.

Fotballgruppa vektlegger breddeaktivitet og er den gruppen som aktiviserer flest barn. Det er etablert stabile lag basert på samarbeidslag med Harpefoss IL, noe som er svært positivt. På juniornivå er det samarbeid med Fron Fotballklubb.

Skøytegruppa kan skilte med flere norske mesterskap, og gode internasjonale plasseringer. De har flere utøvere som er i norgestoppen. Skøytegruppa er i vekst, og har nå fått både curlingbane og ishockeybane på Flatmoen. Dette er svært positivt for området vårt.

Anlegg

På Flatmoen har vi fotballbane, rulleskøytebane og løpebane på sommerstid. Og skøytebane, ishockeybane og curlingbane på vinterstid. Vi har også, sammen med andre klubber i Midtdalen, Jordalen hoppanlegg og lysløypa på Gållå.

Vi er stor bruker av idrettshallen i Sør-Fron kulturhus og gymsalene på Liene og Midtbygda.

Breddeidrettstilbudet er svært godt, og det blir lagt tilrette for utøvere som vil satse mot toppen innen sin idrett.



Flatmoen – dialog med Sør-Fron Idrettslag

Om området og brukere


Sør-Fron Idrettslag er den største brukeren av området. I møtet redegjorde idrettslaget for de ulike aktivitetene, anleggene og bygningene som finnes på Flatmoen. Illustrasjonen viser de ulike sonene og aktivitetene som foregår på området

Det er stor aktivitet innen fotball og skøytesport, i tillegg til en rekke andre idretter og allidrett. I den nordvestlige delen av området ligger en 400-meters bane som brukes til løping om sommeren og skøyting om vinteren. Innenfor denne banen er det en stor fotballbane. Vest i området finnes en tarzanløype i et lite, men fint furuskogsområde, som gir ly på vindfulle dager.

Sør i området ligger flere fotballbaner. Det ble nevnt at det er en gammel søppelfylling på sørsiden av disse banene.

I den nordøstlige delen av området er dagens parkeringsplass, skøytebane, ishockeybane (tennisbane om sommeren) og curlingbane. Det er også planer om å etablere muligheter for basket og sandvolleyball. Nord for curlingbanen finnes et område med halvtransparant furuskog, og det pågår et prosjekt med sykkelstier i skogholtet i østenden av tomten.

Idrettslaget har nylig anlagt en grusløype rundt hele Flatmoen, omtrent 980 meter lang. Denne brukes mye til vandre- og løpeturer, blant annet av foreldre som følger barn til aktiviteter og tar en runde mens de venter.



Flatmoen – dialog med Sør-Fron Idrettslag

Om bygningene til idrettslaget

Det finnes flere bygg innenfor Flatmoen-området, men ingen av dem har særlig stor verdi.

Nord i området står et lite, eldre lagerbygg.

Garasjebygget har treningsrom i andre etasje – tidligere har det vært både barnehage og ungdomsklubb her. Treningsrommet er tilgjengelig for medlemmer, mens garasjen i første etasje brukes til oppbevaring av alt utstyr og kjøretøy som benyttes til anlegging og vedlikehold av isen på området.


Speakerhuset er et lite, eldre bygg med god oversikt over 400-metersbanen

Kafeen er i god stand og brukes både ved kamper, som utleielokale til barnebursdager og av pensjonister. Kafeen har en uteplass med benker og bord, og fungerer som et viktig møtepunkt for idrettslaget. Med sin sentrale beliggenhet gir den oversikt over alle aktiviteter på Flatmoen.

Garderobe- og lagerbygget, som er satt sammen av gamle tyskerbrakker, er i dårlig forfatning.

Infrastruktur

Alle bygg har tilgang til vann og avløp, og det er vann tilgjengelig for islegging av banene.



Flatmoen – dialog med Sør-Fron idrettslag

Andre brukere av området

Området regnes som et viktig møtepunkt i kommunen, i tillegg til Fron Badeland, Sør-Fron kulturhus og den nye skolen på Harpefoss. I tillegg til idrettslagets bruk, arrangeres det årlig 17. mai-feiring på området

Ungdomsrådet har uttrykt ønske om et eget møtepunkt i området. Det skal bygges lavvo/gapahuk ved siden av curlingbanen, på eksisterende betongplate. I tillegg skal det etableres bane for sandvolleyball. Sykkelstiene som nå anlegges i furuskogen i østre del av området, har også vært et ønske fra ungdommene.

Det har tidvis vært utfordringer med hærverk i området. Sosial kontroll er begrenset fordi det er få boliger med utsikt mot området. Det er derfor satt opp kameraovervåking, koblet til Securitas.

Om sommeren brukes hele området intensivt av barn og ungdom, særlig til fotballaktiviteter.

Skolene i Sør-Fron benytter også anlegget, og har tilgang til kostnadsfri utlån av skøyter.



Flatmoen – dialog med Sør-Fron idrettslag

Parkering


Det finnes i dag flere områder for parkering innenfor Flatmoen-området.

1. En dedikert parkering ved inngangen til området
2. Parkering langs den mindre skøytebanen
3. Parkering langs idrettsbanen mellom kafeen og treningsrommet.

Ved større arrangementer, som den årlige cupen, kan det være behov for ekstra parkeringskapasitet. Da kan parkeringen ved kommunehuset vurderes som et alternativ.

Alt av parkering er på grus og kan flyttes ved behov.

I en senere fase kan det vurderes å koble vei inn/ut til Furustubben. Det er markert to soner på tegningen der terrenget ligger omtrent på samme høyde som Furustubben, noe som kan gi mulighet for å organisere kjøring i én retning og dermed bedre trafikksikkerheten.



Området Flatmoen – dialog med Sør-Fron idrettslag

Idrettslagets visjoner/drømmer fremover

Skøytemiljøet er stort og i vekst. Idrettslaget har en visjon om å etablere en kunstishall (eller kunstisbane) for å forlenge skøytesesongen.

Det er også et ønske om en flerbrukshall for ulike innendørs aktiviteter, samt en utendørs curlingbane med overdekning, slik at man slipper å brøyte snø.

Direkte behov for idrettslaget

- Garderobe- og lagerbygget er i dårlig stand og klart for riving.
- Det er behov for nye garderober. Det påpekes at ungdom dusjer mindre enn før, så det er ikke behov for like mange dusjer som tidligere.
- Det er behov for mer lagerplass.



20.03.2026 UTKAST VIDERE UTREDNING - NY BARNEHAGESTRUKTUR I SØR- FRON UTKAST

Mulige synergier ved bygging av barnehage på Flatmoen:

- Idrettslaget påpeker at kaféfunksjonen helst bør ligge sentralt på tomten. Det kan vurderes om et flerbruksrom i barnehagen kan brukes til denne funksjonen.
- Kan garderober deles mellom barnehage og idrettslaget?
- Kan en kjeller under barnehage benyttes som lager for idrettslaget?
- Utearealene kan deles, slik at barnehagen får tilgang til varierte idrettsarealer, noe som er en fordel for de minste barna
- Det er gode muligheter for å dele utearealer. Barnehagens uteområde vil være et attraktivt tilbud for de minste barna som besøker anlegget, særlig når foreldre har med seg barn i ulik alder. Dette gir familier fleksibilitet, og gjør det enklere å delta samlet på aktiviteter. For barnehagen er det en stor fordel å ha tilgang til varierte uterom og idrettsarealer, som gir barna et rikt og stimulerende utemiljø. Det kan samarbeides om snøbrøyting mellom idrettslaget og kommunen.
- Ved etablering av kunstishall kan overskuddsvarme brukes til oppvarming av barnehagen eller andre bygg i området.
- Økt aktivitet/trafikk knyttet til barnehagen kan generere mer liv i Hundorp sentrum og lokalbutikken.
- Barnehagen vil bidra til økt tilstedeværelse og styrket sosial kontroll i området.

Flatmoen – muligheter for bygging


Hvor i området kan det være mulig å bygge en barnehage?

Det er markert to soner på tegningen som kan være aktuelle for bygging.

1. Øst i området: Ingen av bygningene her har stor verdi og kan rives. Ishockey- og skøytebane kan flyttes. Sonen har varierte utearealer med lys og åpen furuskog, høydeforskjeller i terrenget og muligheter for mange aktiviteter. Her kan et bygg plasseres relativt sentralt, noe som kan være en fordel hvis idrettslaget skal bruke funksjoner i barnehagen.
2. Vest i området: Kommunen eier tomten sør for 400-metersbanen. Denne delen ligger litt mer avsides.

Det er viktig å påpeke at alle avdelinger i barnehage har glede av direkte tilgang til utearealer, fra flere fasader i bygningen. En barnehage trenger lekeareal rundt hele bygget.

Bygging av en barnehage i område vil kreve endring av reguleringsformål.



3. Infrastruktur

Flatmoen infrastruktur - trafikkvurderinger og fremkommelighet


Vi henviser til 'Innledende notat trafikkvurderinger – mulighetsstudie skolestruktur' fra 2021, skrevet av WSP Norge AS. Notatet er del av mulighetsstudie for skolestruktur i Sør-Fron og vurderer trafikk i forhold til et skolebygg på Flatmoen.

Notatet foreslår flere mulige tiltak til forbedring av traikksikkerhet og fremkommelighet mellom Hundorp Sentrum og Flatmoen. Notatet er del av skoleutredning, mens dagens utredning gjelder barnehage. Skoler fører til busstrafikk. Barnehager fører til mer biltrafikk.

Figur 6 fra notatet viser:

- Gangtraseer (rødt)
- Boligområdet som er en barriere for tilgjengelighet (svart)
- Nummerering til flere anbefalte tiltak. Tiltakene har som mål å forbedre forbindelse til Hundorp sentrum og kan vurderes som aktuelt for en barnehage på tomten.

En forbedret fremkommelighet vil være til fordel av hele idrettsanlegget.



Figur 6: Naturlige gangtraseer (også i kjøreveg som blandet trafikk) mellom idrettsanleggene/prosjektområdet og sentrum i eksisterende situasjon. Angivelse av mulige tiltak nummerert.

Flatmoen infrastruktur - trafikkvurderinger og fremkommelighet

For en vurdering av kostnader for veginfrastruktur har vi vurdert noen av tiltakene i rapporten som aktuelle for plassering av en barnehage på Flatmoen. Dette er antakelser for å kunne skissere et kostnadsbilde. Dette må utredes og prosjekteres i en senere fase. Nummerering er i overensstemmelse med rapporten til WSP.

5. Styrking av Kasjettvegen som gangforbindelse.

Fra undergangen under gamle E6 og sørover er det tilrettelagt fortau i utkant av parkeringsplassen for dagligvareforretning, og fotgjengerovergang mot Kasjettvegen. Kasjettvegen er en veldig rolig boliggate med god trafiksikkerhet til gående. Det vil kreve en del ny fortau langs husnr 3, med overgang over Hyttebyvegen, videre til Furustubben og Prestmovegen. Furustubben er også en rolig boliggate som er trygg for gående.


3. Forbedring av krysset Hyttebyvegen / Prestmovegen / Furustubben

Krysset er uoversiktlig i dagens situasjon. Ved barnehagebygging bør krysset vurderes nærmere for å ivareta trafiksikkerhet, samt bedre forholdene for myke trafikanter. Det bør vurderes fartsreduserende tiltak og tydeligere regulering av krysset. Det kan være aktuelt å legge om Furustubben noe lengre vest.

2. Fortau langs Prestmovegen

Vil vurderes i sammenheng med utbedring av kryss. Fortau langs Prestmovegen vil vurderes sammenhengende for å tilfredsstille trafiksikkerhet for myke trafikanter.

7. Fra undergangen under E6 intill krysset Meierivegen x Hyttebyvegen er det **utflytende bil- og parkeringsarealer**, så også der må det vurderes tiltak (ved dagligvareforretningen) for myke trafikanter, basert på hvilke tiltak som arbeides videre med.



Infrastruktur – strømforsyning og slokkevann

Etter avklaring med Vevig viser det seg at det ikke er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende nettstasjonene på Flatmoen. Kapasiteten må oppgraderes for å tilkoble en ny barnehage.

I estimering av behov for effekt er det avklart at ikke det er fjernvarme tilgjengelig på Flatmoen.

I denne fasen er det estimert en kostnad på 1,5 MNOK eks mva, som legges til i investeringskostnad for bygging på Flatmoen. Det er medtatt i kalkylene.

For Midtbygda og Liene er det antatt at det er nok kapasitet i strømforsyningen, siden det er en stor bygningsmasse der i dag.



Plan- og bygningsloven krever forsvarlig adgang til slokkevann for bygninger som brukes til opphold for mennesker. I et teamsmøte dato 22-01-26 ble det vurdert muligheter for slokkevann på de tre lokasjoner som er aktuelle i denne fasen av utredningen. Vi forholder oss til preakseptert ytelse; kravet til slokkevannskapasitet minst 3000l/min (50l/s).

For Flatmoen vil dette kreve en del arbeid med fornyelse av ledninger, fra høydebassenget nord i Hundorp sentrum, ned til Flatmoen området.

I Midtbygda ligger høydebassenget rett ovenfor tomten. Det krever nye ledninger der også, med mer begrenset lengde enn til Flatmoen.

Liene barnehage har nedgravd vannbasseng på egen tomt, og kan dermed enklere legge til rette for slokkevannsbehovet, med begrenset behov for nye ledninger i bakken og uttakspunkter/hydranter.

Kommunen har en saneringsplan for kontinuerlig arbeid med fornyelse av gamle vannledninger. Sanering prioriteres etter behov/tilstandsvurdering. Utfordringer med slokkevann kan løses med sanering av gamle ledninger, der det legges inn nye og større ledninger. Kostnadene vil dermed inngå i saneringsplanen, dekkes av selvkost for VA, og vil ikke føre til direkte kostnader til barnehagesektoren. Det vil kreve tid i planlegging, men selve barnehagen vil også kreve tid til regulering og prosjektering. Dette kan foregå parallelt.



4. Tidsplan for alternativer

Tidsplan for alle alternativer

Notat teams møte 08-01-26 om regulering og tidsperspektiv for alternativer.

Deltakere: Nils Christian Steig, Grete Hølmen, Kasia Skadell, Jeroen Coppens

Flatmoen-området er i dag avsatt til idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel, og reguleringsplanen fra 1975 fastsetter samme formål. Dersom barnehagen lokaliseres på Flatmoen, vil det derfor være nødvendig med en detaljregulering som endrer formålet fra idrettsanlegg til offentlig tjenesteyting. Det finnes ingen registrerte faresoner eller aktsomhetsområder som påvirker tomten.

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon, men barnehageutredningen kom for sent til at en formålsendring kan tas inn i denne runden. En detaljreguleringsprosess kan derimot starte så snart kommunen har valgt lokasjon, antatt sommeren 2026.

Kommunen understreker at det haster å flytte barnehagedriften bort fra Harpefoss, fordi det er etterspørsel etter de næringsarealene som er planlagt der. Også disse arealene må detaljreguleres før de kan tas i bruk.

Detaljreguleringen vil ta om lag halvannet år. En mulighet er å starte planarbeidet for flere aktuelle lokasjoner samtidig, før endelig beslutning om plassering er tatt. Dette krever noe mer arbeid, men kan spare flere måneder i den videre prosessen.

Dersom valget til slutt faller på Flatmoen, kan en oppstartet planprosess for Midtbygda videreføres med et annet formål, for eksempel landbruk eller annen arealbruk. Kommunen vurderer nå internt om dette er en hensiktsmessig strategi.

Midtbygda er avsatt til riktig formål i kommuneplanens arealdel, men området har ingen reguleringsplan. Det betyr at også denne lokasjonen må detaljreguleres, med en tidslinje som ligner på Flatmoen.

Prosjektering av barnehagebygget kan gjennomføres parallelt med reguleringsprosessen.

Tidsperspektivet som er skissert nedenfor gjelder for alle alternativer. Det forutsetter at kommunen fatter en beslutning om framtidig barnehagestruktur sommeren 2026, og at reguleringsarbeidet starter umiddelbart etter dette.

tidsperspektiv alternative barnehagestrukturer	2026.1	2026.2	2026.3	2026.4	2027.1	2027.2	2027.3	2027.4	2028.1	2028.2	2028.3	2028.4	2029.1	2029.2	2029.3	2029.4
Nytt bygg / stor ombygging		beslutning	beslutning													
			detaljregulering													
				programmering	skisseprosjekt		forprosjekt		kontrahering	detaljprosjektering	bygging					

5. Justering prognose

Prognoseforutsetninger

Forutsetninger for prognosen

- Videreføring av aldersfordelt flytting, fruktbarhet og dødelighet fra 2020–2024, justert for boligbygging og flyktningbosetting.
- Befolkningsgrunnlag per 1. januar 2025 fra SSB på grunnkretsnivå.
- Fødselstall justert litt opp i starten av perioden på grunn av nyere høye tall.
- Flyttemønster videreført fra siste fireårsperiode.
- Flytting korrigert for forventet boligbygging og endret bosetting av flyktninger.
- Akuttmottaket for flyktninger hensyntatt ved å fjerne flyttedata for Harpefoss 2022–2023.
- Bosetting: 15 flyktninger i 2026, videre bosetting antas å ha liten effekt.
- Boligbygging: Lavt omfang, basert på vedtatte og sannsynlige prosjekter.
- Samme byggingstakt som tidligere år; mest på Harpefoss først, senere noe mer på Hundorp.
- Nye boliger forventes ikke å endre boligtypene eller alderssammensetningen vesentlig.

Hundorp prognoseområde - grunnkretser:

- 101 Søre Øverbygda
- 102 Midtre Øverbygda
- 103 Nordre Øverbygda (50 %)
- 104 Midtbygda
- 105 Nerbygda
- 106 Breivegen
- 109 Østkjølen
- 203 Søre Skurdal (50 %)
- 204 Nordre Lia (30 %)
- 999 Uoppgitt grunnkrets

Harpefoss prognoseområde - grunnkretser:

- 103 Nordre Øverbygda (50 %)
- 107 Ryssland
- 108 Harpefoss
- 201 Nordre Skurdal
- 202 Baukhol
- 203 Søre Skurdal (50 %)
- 208 Espedalen
- 210 Børkdalsvatna
- 211 Agnsjø

Liene prognoseområde - grunnkretser:

- 204 Nordre Lia (70 %)
- 205 Vollane
- 206 Vestre Søre Lia
- 207 Østre Søre Lia
- 209 Lauvåsen


Justering av befolkningsframskrivninger

SSB forventer lavere befolkningsvekst nasjonalt og en sterk aldring av befolkningen de kommende årene. Etter 2045 regner SSB med at befolkningsveksten i hovedsak vil komme fra innvandring.

Norge vil få flere eldre enn barn og unge, og andelen innvandrere vil øke fram mot 2050. For Sør-Fron ligger Norconsult sin prognose litt høyere enn SSB i starten av perioden, men noe lavere mot slutten. Fødselstallene er omtrent like i de to prognosene.

Bosetting av flyktninger kan bidra til at folketallet holder seg mer stabilt de nærmeste årene. Samtidig vil en økende andel eldre gi negativt fødselsoverskudd på sikt. Uten tilflytting, spesielt fra flyktninger, kan kommunen få nedgang i folketallet. Hvor stor nedgangen blir, avhenger blant annet av om flyktningene som bosettes velger å bli boende.


Figuren som følger viser Norconsults prognose sammenlignet med tre alternativer fra SSB (høyt, hovedalternativ og lavt). Tabellen viser at folketallet i prognosen synker litt i starten og gradvis mer mot slutten av perioden.



Figuren over viser Norconsultprognosen sammenlignet med tre framskrivingsalternativer fra SSB fra juni 2024 (høyt alternativ, hovedalternativ og lavt alternativ).

Prognose for 0-5 åringer


- ▶ De økte fødselstallene i 2024 og 2025 har gjort at gruppen barn 0–5 år har vokst de siste årene. En del av økningen i 2022 henger sammen med det midlertidige akuttinntaket for flyktninger. Det kan også være at noen av de yngste barna fra mottaket fortsatt bor i kommunen, men dette er ikke bekreftet.
- ▶ SSB sine framskrivninger fra sommeren 2024 viser lavere tall enn Norconsult sin prognose. Dette skyldes at SSB ikke hadde med de nyere og litt høyere tallene for 0–5-åringene ved utgangen av 2024.
- ▶ Prognoser for små barn er mer usikre enn for andre aldersgrupper, fordi fødselstall kan variere mye fra år til år – særlig i små kommuner. Med dagens alderssammensetning i Sør-Fron er det mest sannsynlig at tallet på 0–5-åringene vil ligge nær SSB sitt hovedalternativ framover, noe som også stemmer godt med Norconsult sin prognose.



Prognose for antall barn i alderen 0–5 år i Sør-Fron kommune fram til 2040 (tall per 31.12). Figuren viser historisk utvikling fram til 2024 og framskrivninger basert på SSBs lav-, hoved- og høyalternativ (2024), samt Norconsults lokaltilpassede prognose. Prognosene indikerer en økning i antall barn fram mot begynnelsen av 2030-tallet, etterfulgt av en utflating, med betydelig usikkerhet i spennvidden mellom alternativene.


Justert prognose - Førskolebarn

- ▶ Sammenstilling av prognoser for antall barn i alderen 1–5 år i Sør-Fron kommune for perioden 2025–2035. Figuren viser SSBs justerte hovedalternativ og Norconsults lokaltilpassede prognose, basert på felles årstall.
- ▶ I perioden ligger SSB-alternativet på i gjennomsnitt om lag 126 barn i alderen 1–5 år, tilsvarende ca. 25 barn per årskull.
- ▶ Norconsult-prognosen viser et høyere nivå, med et gjennomsnitt på om lag 139 barn 1–5 år, tilsvarende ca. 28 barn per årskull.
- ▶ Forskjellen mellom prognosene får betydning for vurdering av framtidig barnehagekapasitet, men usikkerheten er stor knyttet til dette.



Prognose fordelt på barnehageområder

- ▶ Norconsults prognose for barn i alderen 1–5 år fordelt på kretsene Hundorp, Harpefoss og Liene i perioden 2025–2040.
- ▶ Figuren viser årlige summer for småbarn (1–2 år) og storbarn (3–5 år).
- ▶ I Hundorp er det i gjennomsnitt om lag 29 småbarn og 40 storbarn, tilsvarende rundt 69 barn 1–5 år.
- ▶ Harpefoss har i gjennomsnitt om lag 20 småbarn og 30 storbarn, tilsvarende rundt 50 barn 1–5 år.
- ▶ I Liene ligger gjennomsnittet på om lag 9 småbarn og 14 storbarn, tilsvarende rundt 23 barn 1–5 år. Forskjellene mellom kretsene gir ulike forutsetninger for dimensjonering og organisering av barnehage tilbudet.



Barnetall og dimensjonering

Dimensjonering	Forrige prognose	Ny prognose
Totalt barnetall (1–5 år)	125 barn	139 barn
Småbarn (1–2 år)	50 barn	57 barn
Storbarn (3–5 år)	75 barn	82 barn
Ekvivalenter (småbarn 1,3-faktor)	140 plasser	156 plasser

Hovedforskjell: Den nye prognosen viser **om lag 14 flere barn** og 16 flere ekvivalenter, som gir behov for mer kapasitet og høyere fleksibilitet.

- ▶ Den nye prognosen viser at det kan bli flere barn og større variasjon i barnetallet enn tidligere antatt, særlig blant småbarn.
- ▶ Dette gir et økt behov for kapasitet og fleksibilitet, men det betyr ikke nødvendigvis at barnehagen må fullt ut dimensjoneres for den justerte prognosen fra start.
- ▶ I stedet anbefales det å legge inn fleksibilitet i utforming og funksjoner, slik at barnehagen kan håndtere svingninger i barnetall over tid.
- ▶ I denne rapporten har vi justert kalkyle i tråd med økning i prognose

6. Bosetting og reisetid


Reisetid fra trafikale knutepunkter til hovedsteder

Diagram under viser reisetid, med bil, i minutter fra ulike steder i Sør-Fron til de tre vurderte hovedstedene (lokasjonene) Midtbygda skule, Flatmoen idrettspark og Liene barnehage.

Informasjon er hentet fra Google Maps

Diagrammet viser:

- Rader: Steder og bussholdeplass som representerer ytterkanter, knutepunkt og befolkningsklynger i kommunen.
- Kolonner: Hvilket hovedsted reisetiden gjelder for.
- Tallene i cellene: Faktisk beregnet reisetid (minutter).



Avstand fra trafikale knutepunkter til hovedsteder

Diagrammet under viser reiseavstander i kilometer fra hovedsteder (lokasjoner).

Fargekodingen viser avstandene ved hjelp av en skala fra grønn til mørk rød.

- Grønn markerer kort avstand og best tilgjengelighet,
- gul viser middels avstand, mens oransje og rød indikerer lengre avstand og lavere tilgjengelighet.
- Mørk rød brukes for de aller lengste avstandene.




Bosetting

Kart til høyre;

- ▶ Grønn sirkel viser området med størst befolkningsskonsentrasjon i Sør-Fron, hovedsakelig knyttet til Harpefoss og dalføret langs E6.
- ▶ Gule sirkler markerer spredt befolkede områder i dalsida og overgangssonene mot fjellet.
- ▶ Oransje sirkel viser et område som er lavt befolket, dominert av hyttefelt, landbruksarealer og større avstand til kommunikasjonspunkter.
- ▶ Fjellområdene mot nord (Rondane), strekker seg helt inn i Rondane Sørøst, frem mot Atnsjøen, med store sammenhengende høyfjellsområder uten fast bosetting, som brukes til friluftsliv, seterdrift. Dette er hytteområder
- ▶ Innfallspor til nasjonalparken, som gir noe aktivitet, men ingen bosetting.
- ▶ Fjellområdene mot sør og vest (Gausdal / Øystre Slidre) har tilsvarende struktur som nord med store skogs- og fjellvidder uten fast bosetting, men flere setre og store hytteområder

Område	Kjennetegn	Bosettingsgrad
Frya (øst)	Overgang fra Ringebru, næringsarealer, spredt bolig	Middels
Hundorp	Tydelig sentrum, tjenester og boligtetthet høyest i kommunen	Høy
Dale til Harpefoss	Boligklynger, skole, barnehage og næringspunkt	Middels–høy
Lisidene nord for dalen	Gårdsbruk, boligstriper	Middels
Lisidene sør for dalen	Brattere terreng, færre boliger	Lav



Kvalitativ vurdering bosetting og reisetid

kvalitativ vurdering er basert på reisetid og bosetting i de ulike alternativene.

Vurdering av alternativene (bosetting og reisetid)

Skala

+2 = svært god tilgjengelighet og god dekning av bosettingsklynger

+1 = god løsning, men med enkelte svakheter

0 = nøytral/middels løsning

-1 = svak løsning

-2 = klart dårligst på tilgjengelighet og bosettingslogikk

Alternativ 2 og 4a : Midtbygda + Liene

Vurdering: +0.5

Begrunnelse:

Alternativet dekker flere geografiske retninger og gir god reisetid for Harpefoss og østlige klynger.

- ▶ Liene gir kort reise for befolkningen nær Lågen på Liasiden.
- ▶ Liene og Midtbygda er ikke optimal plassering i forhold til hovedtyngden av bosetting (Hundorp–Frya-aksen)
- ▶ Det gir grei geografisk spredning, men svakere dekning av sentrum og vestlige klynger.

Alternativ 3 og 4b: Én barnehage på Midtbygda

Vurdering: -1 (klart svakest)

Begrunnelse:

- ▶ Betydelig lengre reisetid for hoveddelen av befolkningen (Hundorp, Frya, Harpefoss øst)
- ▶ Ligger utenfor alle hovedklyngene
- ▶ Krever bil fra hele kommunen, ingen kollektivdekning
- ▶ Gir dårligst samlet tilgjengelighet av alle alternativene.

Alternativ 4a: To barnehager – Liene + Flatmoen

Vurdering: +2 (best)

Begrunnelse:

- ▶ Flatmoen er det mest sentrale punktet – gir kortest reise for flest bosatte
- ▶ Liene dekker hele øst-klyngen med svært kort reisetid
- ▶ Reduserer reiseavstand totalt for flest familier
- ▶ Best logikk når bosettingsmønsteret er stabilt
- ▶ Dette alternativet treffer flest bosettingsklynger og gir best samlet reisetid.

Alternativ b: Én barnehage på Flatmoen

Vurdering: +1.5

Begrunnelse:

- ▶ Mest sentral av alle lokasjoner
- ▶ Kortest reise for majoriteten av befolkningen (Hundorp, Frya-aksen, mange langs E6)
- ▶ Marginalt lengre reise for Harpefoss og noen vestlige områder
- ▶ Sterk løsning, men noe svakere enn to-lokasjonsløsningen Flatmoen/Liene.

Alternativ	Beskrivelse	Poeng
2 og 4a	Midtbygda + Liene	+0.5
3 og 4b	Én barnehage på Midtbygda	-1
4a	Liene + Flatmoen	+2
4b	Én barnehage på Flatmoen	+1.5

7. Vurdering av lokasjoner

Vurdering av lokasjoner over kriteriene

I del 1 av utredningen ble alternativene vurdert over kriterier som er listet opp her. Kriterier som henger sammen med lokasjon er markert rødt. På neste side disse kriteriene vurdert for å kunne sammenligne lokasjonene Flatmoen og Midtbygda. Dette er aktuelt for alternativene 4a og 4b, som inneholder mulighet for å bygge på begge lokasjoner.

Mandat: Barnehagestruktur som er tilpasset dagens og fremtidens behov	Prosjekt mål: Barnehagestruktur som er tilpasset dagens og fremtidens behov	
Pedagogikk	Sør – Fron diamanten	Evaluerer
Prosjekt mål: En barnehage for alle barn - Et inkluderende fellesskap	Lekemiljø - Gode muligheter for utelek for alle. - Mange nok rom til lek, aktivitet og trening - Rom som kan brukes fleksibelt - Rom med mulighet for inndeling - Rom med muligheter for gjemme seg bort/skjerme seg og utvikle lek over tid - Rom med mulighet for kreativitet - Møteplasser på tvers av avdelinger og mulighet for å legge til rette for felles opplevelser - Gode forbindelser mellom ute og innemiljø	
Effekt mål: Et miljø der barn føler seg verdsatt og inkludert, og der de lærer og erfarer gjennom lek, som en del av et fellesskap	Støttefunksjoner - Soveplass inne og ute - God garderobeplass som sikrer barns medvirkning - funksjonelle stellerom og toaletter - Kjøkken der barn kan medvirke	
	Mulighet for tilrettelegging - Barnehagen må være tilgjengelig for alle barn, ansatte og foreldre - En god blanding mellom felles møteplasser og mulighet for å jobbe i mindre grupper - Plass til samarbeid mellom ulike instanser	
	Miljø og helse/ Trygt og godt barnehagemiljø - Bygningstekniske løsninger som gir gode lys, luft og lydforhold - Logistikk og planløsning som skaper oversikt - Enkel mulighet for samarbeid på tvers - Oversikt og visuell transparens som forebygger mot vold, trusler og grenseoverskridende atferd - Ytre miljø som er trafiksikkert og ikke utsatt for støy	

Arbeidsmiljø	Fullt forsvarlig arbeidsmiljø	Evaluerer
Prosjekt mål: Ivareta alle krav til fysisk arbeidsmiljø Effekt mål: En attraktiv arbeidsplass, som trekker til seg og bygger kompetanse	Universell utforming - En fysisk inkluderende arbeidsplass - Enkel logistikk og fleksible løsninger. - Tilgjengelighet og brukbarhet. Profesjonsmiljø - Tilrettelagt for samarbeid - Mulighet for nok møterom, pauserom, arbeidsrom og kontorer HMS - Bygningstekniske løsninger som gir gode lys, luft, lydforhold og estetisk kvalitet - Gode garderobe- og toalett fasiliteter - Plass og innredning som gjør god ergonomi mulig	
Sosial bærekraft	Barnehagen som trekraft	Evaluerer
Prosjekt mål: Barnehagestruktur som er tilpasset dagens og fremtidens behov En barnehage som tiltrekker seg familier og får dem til å velge Sør-Fron Effekt mål for: Skape et felles møtepunkt som fremmer fellesskap og samhørighet	Attraktivitet - Barnehagen har en trekraft for å tiltrekke seg barnefamilier og kompetanse - Fysisk mulighet for å samle flere grupper /flerbruksmuligheter - En fysisk kvalitet der alle kan inkluderes Verdi for nærmiljøet - Barnehagen har nærhet til viktige fasiliteter og aktiviteter - En fysisk tilknytning til av nærmiljøet	
Miljømessig bærekraft	«Den grønne kulturbygda»	Evaluerer
Prosjekt mål: Redusere miljø og klimapåvirkning Effekt mål: Løsninger som gjenbraker Løsninger som gir lave utslipp over tid Løsninger som ivaretar naturen rundt anlegget	Effektiv arealbruk - Høy grad av arealeffektivitet - Bygningsmessig, rasjonell FDV - Rasjonell arkitektur Klimagassutslipp - Redusere klimagassutslipp gjennom høy grad av gjenbruk av bygg og materiale. - Redusere klimagassutslipp gjennom lav energibruk. Miljøpåvirkning - Unngå nedbygging av natur, bevare økosystemer - Gode naturkvaliteter i og rundt anlegg - Flerbruksmuligheter/høy brukstid. Energi - Bygget har energieffektive løsninger	

Alternative barnehagestrukturer – vurdering av lokasjoner

Her vurderes lokasjoner Flatmoen og Midtbygda over kriteriene som er definert i del 1 av utredningen og som påvirkes av lokasjon. Dette skal leses i sammenheng med vurderingene i nevnt vedlegg 1 til del 1 av utredningen.

Flatmoen	Midtbygda
Lekemiljø: Gode muligheter for utelek for alle. Flatmoen byr til veldig mange muligheter for utelek, med variert terreng, noe skog, åpne områder, idrettsbaner, tarzanløype, skøyting på vinteren og mer. Det er muligheter for å skape gode forbindelser mellom ute-og innemiljø.	Lekemiljø: Gode muligheter for utelek for alle. Midtbygda byr til mange muligheter for utelek, med varierte utearealer på forskjellige sider av tomten. Det er muligheter for å skape gode forbindelser mellom ute-og innemiljø.
Ytre miljø som er trafiksikkert og ikke utsatt for støy: Trafikksikkerheten kan ivaretas gjennom god planlegging og noen tiltak for en sikker forbindelse mellom Hundorp sentrum og Flatmoen. Det er lite støy i området.	Ytre miljø som er trafiksikkert og ikke utsatt for støy: Trafikksikkerheten på tomten er godt ivaretatt gjennom et stort parkeringsområde og tydelig adkomst. Området er rolig og har lite støy. Det kan likevel være enkelte praktiske utfordringer knyttet til lokal trafikk, som husdyr på veien. Det er heller ikke mulig å nå Midtbygda med offentlig transport, noe som gjør bil helt nødvendig for både foreldre og ansatte.
Attraktivitet. Barnehage som trekkraft for å tiltrekke seg barnefamilier og kompetanse: En nybygg barnehage på Flatmoen vil signalisere kvalitet og fremtidsrettet satsing, og vil bli sett av mange i området. ny barnehage på Flatmoen, i direkte tilknytning til hele idrettsanlegget og i direkte nærhet av Hundorp.	Attraktivitet. Barnehage som trekkraft for å tiltrekke seg barnefamilier og kompetanse: Et nybygg på Midtbygda vil signalisere kvalitet og en framtidsrettet satsing på barnehagetilbudet. Samtidig ligger området utenfor de største bosettingsklyngene i kommunen, og hoveddelen av befolkningen bor ikke i dette området. Den avsides beliggenheten gjør at barnehagen i mindre grad blir synlig i hverdagsbildet og får en svakere funksjon som felles møteplass for innbyggere flest.
Fysisk mulighet til å samle fere grupper / flerbruksmuligheter/ der alle kan inkluderes: Dialogen med idrettslaget viser at det kan være muligheter for flerbruksarealer i selve barnehagebygget (garderober, kafe, lager..). Utearealet til barnehagen vil sansynlig bli brukt av mange. Med en buss stop i Hundorp sentrum er det er mulig å nå Flatmoen med offentlig transport.	Fysisk mulighet til å samle fere grupper / flerbruksmuligheter/ der alle kan inkluderes: Et nytt bygg på Midtbygda vil ha begrensede muligheter for flerbruk. Et nytt bygg vil ikke inneholde en gymsal som idag. Bruken av inne- og uterom vil stort sett være begrenset til bruk av selve barnehagen. Det er ikke mulig å nå Midtbygda uten bil. Det er ikke noe offentlig transport dit.
Verdi for nærmiljøet: En ny barnehage på Flatmoen, i direkte tilknytning til hele idrettsanlegget og i direkte nærhet av Hundorp sentrum, har store muligheter til å skape verdi for nærmiljøet. Økt trafikk in til Flatmoen kan styrke nærbutikken på Hundorp sentrum.	Verdi for nærmiljøet: En ny barnehage på Midtbygda ligger et stykke oppover fra sentrum eller andre funksjoner og vil derfor i mindre grad skape verdi for nærmiljøet.
Miljøpåvirkning: En ny barnehage på Flatmoen vil sannsynlig kreve at noe natur/skog vil forsvinne. Det må tas mest mulig hensyn til naturkvaliteter tilstede. Det er fine naturkvaliteter i og rundt anlegget. Barnehage vil ha gode muligheter for høy brukstid, og vil kunne fungere som møteplass og ressurs for hele kommunen.	Miljøpåvirkning: En ny barnehage på Midtbygda vil ikke beslaglegge eksisterende natur, samtidig som området har gode og attraktive naturkvaliteter. Den litt avsides plasseringen innebærer likevel at barnehagen i mindre grad vil fungere som en naturlig møteplass og ressurs for hele kommunen.

8. Oppsummering

Samletabell over ikke prissatte og prissatte konsekvenser

Oppsummering alt 2: Begge barnehager får mer moderne lokaler og universell utforming. Samlet gir løsningen fortsatt overkapasitet i areal og sårbarhet knyttet til små fagmiljø.

Oppsummert alt 3: En samlet, fremtidsrettet barnehage med høy faglig kvalitet har god ressursutnyttelse og sterk lokal synlighet. Løsningen gir gode rammer for inkludering, fleksibilitet og sambruk, men kan innebære tap av lokal nærhet for enkelte familier.

Oppsummering alt 4a Midtbygda + Liene:

Alternativ 4a kombinerer både nytenkning og kontinuitet, og kan gi høy kvalitet i pedagogikk, arbeidsmiljø og bærekraft. Samtidig innebærer løsningen risiko for overkapasitet og forskjeller mellom enhetene. Resultatet vil derfor være avhengig av en tydelig plan for kapasitetsstyring og for å sikre likeverdig kvalitet mellom avdelingene. Et nytt barnehageanlegg på Midtbygda ligger et stykke fra de største bosettingsklyngene. Beliggenheten gjør at barnehagen i mindre grad skaper merverdi for andre enn barnehagebrukerne, og den vil ikke fungere som et naturlig felles møtested for innbyggerne.

Oppsummering alt 4a Flatmoen + Liene: Alternativ 4a kombinerer nytenkning og kontinuitet, og har potensial til å gi høy kvalitet i pedagogikk, arbeidsmiljø og bærekraft. Samtidig innebærer løsningen en risiko for overkapasitet og forskjeller mellom enhetene. For å lykkes er det nødvendig med en tydelig plan for kapasitetsbalanse og for å sikre likeverdig kvalitet mellom barnehagene. Et nytt barnehageanlegg på Flatmoen vil kreve tiltak for bedre fremkommelighet, men ligger tett på sentrum og har gode muligheter for sambruk med idrettslaget. Beliggenheten gir også et stort potensial for å skape merverdi for nærmiljøet.

Oppsummert alt 4b Midtbygda: Alternativ 4b gir høy måloppnåelse innen pedagogikk, arbeidsmiljø, inkludering og attraktivitet. Løsningen gir også gode forutsetninger for miljømessig bærekraft over tid, selv om byggefasen vil medføre utslipp. Et nytt barnehagebygg på Midtbygda ligger et stykke fra sentrum og utenfor de største bosettingsklyngene. Beliggenheten gjør at barnehagen i mindre grad vil skape merverdi for andre enn barnehagebrukerne, og at den i liten grad fungerer som møteplass eller ressurs for nærmiljøet.

Oppsummert alt 4b Flatmoen:

Alternativ 4b gir høy måloppnåelse innen pedagogikk, arbeidsmiljø, inkludering og attraktivitet. Det gir også gode forutsetninger for miljømessig bærekraft over tid, selv om byggefasen vil medføre utslipp. Et nytt barnehageanlegg på Flatmoen vil kreve tiltak for bedre fremkommelighet. Samtidig ligger området sentrumsnært og har stort potensial for flerbruk i samarbeid med idrettslaget, samt for å skape merverdi for nærmiljøet. Alternativet vil styrke Hundorp sentrum.

Om prissatte konsekvenser:

Ombygging har større usikkerhet ift. investeringskostnader.
Ny bygg har redusert usikkerhet ift. investeringskostnader.
Alternativ 4b Flatmoen har mulighet for besparelser pga. synergier/sambruk med idrettslaget.

Alternativer	Midbygda ombygging- versjon 2 (Harpefoss- størrelse) +Liene	En barnehage ombygging av Midtbygda	Nytt bygg (Harpefoss- ombygging av størrelse) på Midtbygda +Liene	Nytt bygg (Harpefoss- størrelse) på Flatmoen +Liene	Nytt anlegg samlet barnehage- tilbud på Midtbygda	Nytt anlegg, samlet barnehage- tilbud på Flatmoen
	2	3	4a (Midtbygda)	4a (Flatmoen)	4b (Midtbygda)	4b (Flatmoen)

Vurdering av ikke prissatte konsekvenser						
Kapasitet tilpasset dagens og fremtidens behov	-1.5	0	-1	-1	2	2

Pedagogikk						
Lekemiljø	1	1	1	1	2	2
Støttefunksjoner	0	1	1	1	2	2
Mulighet for tilrettelegging	1	2	1	1	2	2
Miljø og helse/ Trygt og godt barnehagemiljø	1	2	1	1	2	2

Arbeidsmiljø						
Universell utforming	1	1	1	1	2	2
Profesjonsmiljø	1	1	1	1	1	1
HMS	1	1	1	1	2	2

Sosial bærekraft						
Attraktivitet	0	1	1	1	1	2
Verdi for nærmiljøet	1	0	0	1	0	2

Miljømessig bærekraft						
Effektiv arealbruk og arkitektur	-1.5	1	-1	-1	2	2
Klimagassutslipp	0	1	-1	-1	1	1
Miljøpåvirkning	1	1	0	1	1	1.5
Energi	-1.5	0	-1	-1	2	2
Bosetting og reisetid	0.5	-1	0.5	2	-1	1.5

Vurderig av prissatte konsekvenser						
Totalt investering	87,2 mill	73,2 mill	98,8 mill	101,1 mill	101,1 mill	103,4 mill
Investering per år (40 år)	4,4 mill	3,7 mill	5 mill	5,1 mill	5,1 mill	5,2 mill
FDVU per år	4,4 mill	2,6 mill	4,2 mill	4,2 mill	2,2 mill	2,2 mill
Sum årskostnader	8,8 mill	6,3 mill	9,2 mill	9,3 mill	7,2 mill	7,3 mill
Usikkerhet	Usikkerhet kostnad ombygging	Usikkerhet kostnad ombygging	Usikkerhet kostnad ombygging	Usikkerhet kostnad ombygging	Redusert usikkerhet ved nybygg.	Nybygg + mulig besparelser v/ sambruk.

Oppsummering alternativanalyse ikke prissatte konsekvenser

Tabellen på forrige side viser en tabell som sammenligner ulike alternativer (ALT 2, ALT 3, ALT 4a og ALT 4b) basert på flere kriterier innen fire hovedkategorier:

1. Pedagogikk – Sør-Fron diamanten
2. Arbeidsmiljø
3. Sosial bærekraft – Barneheten som institusjon i samfunnet
4. Miljømessig bærekraft – "Den grønne kulturbygda"

Vurderingsskala:

- +2 (mørkegrønn): Svært positivt
- +1 (lysegrønn): Positivt
- 0 (gul): Nøytralt
- -1 (oransje): Negativt
- -2 (rød): Svært negativt

Pedagogikk og arbeidsmiljø

Nybygg gir best muligheter for inkluderende og fleksible læringsmiljøer. Arbeidsmiljøet vurderes som best i nybygg.

Sosial og miljømessig bærekraft

Nybygg gir potensial for høy miljøstandard, men manglende gjenbruk trekker ned.

Samling av enheter gir sosial gevinst, men forutsetter god implementering og involvering. Det kan innebære tap av nærhet for en del familier.

Økonomi (prissatte konsekvenser)

Investering: En samlet barnehage (alt 3 og 4b) er mer arealeffektiv og derfor mer økonomisk fordelaktig enn to barnehager.

Konklusjon og anbefaling

- **ALT 4b Flatmoen** har best samlet måloppnåelse og skårer høyt på både pedagogikk, arbeidsmiljø og bærekraft, med en sentrumsnær beliggenhet ved idrettsanlegg som skaper muligheter for flerbruk og merverdi for nærmiljøet.
- **ALT 4b Midtbygda** har god måloppnåelse men vil med sin beliggenhet ikke bidra like mye på attraktivitet. Alternativet har mindre potensiale for flerbruk og merverdi for nærmiljøet.
- **ALT 3** med en stor barnehage på **Midtbygda** er også et sterkt alternativ, spesielt innen pedagogikk og miljø., og vurderes som et godt og gjennomførbart prosjekt på mulighetsstudienivå.

9. Medvirkning – vi ønsker deres innspill



Medvirkning - ny barnehagestruktur i Sør-Fron

Vi ønsker din tilbakemelding på alternativvurdering av ny barnehagestruktur for Sør-Fron. Norconsult har presentert alternativene i en innspilling som ligger på kommunens hjemmeside. Presentasjonen tar for seg vurdering av ulike alternative barnehagelokasjoner, reisetid, bosetting og reviderte prognoser for befolkningsutvikling. Nytt i denne utredningen er at Flatmoen er tatt med som alternativ, i tillegg til de tidligere alternativene Liene og Midtbygda. Dine innspill vil være verdifulle for den videre utredningen.

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

utredningen er at Hatmoen er tatt med som alternativ, i tillegg til de tidligere alternativene Liene og Midtbygda. Dine innspill vil være verdifulle for den videre utredningen.

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

1. Hvem er du? *

- ☐ Ansatt
- ☐ Foreldre
- ☐ Aktiv i idrettslag
- ☐ Politiker
- ☐ Lag / forening
- ☐ Interessert innbygger
- ☐ Other

2. Hvilket område av kommunen bor du i? *

Enter your answer

3. Hva er din vurdering av de ulike alternativene? *

Enter your answer

4. Hvordan vurderer du Flatmoen som lokasjon for barnehage? *

Enter your answer

5. Har du innspill til den reviderte

5. Har du innspill til den reviderte vurderingen av prognoser for befolkningsutvikling?

Enter your answer

6. Har du noe tilleggsinformasjon, eller kommentarer knyttet til utredning reisetid og bosetting?

Enter your answer

7. Andre kommentarer eller forslag?

Enter your answer



Every day we improve everyday life